



Planificación Raíces Viajeras

Planificación del Proyecto - Diagrama de Gantt

Aa Tarea	↗ Tarea Padre	↗ Subtarea	👤 Responsable	📅 Fecha Inicio	☰ Módulo	⚙ Estado
<u>Análisis y Diseño de una Interfaz Web Interactiva</u>		<u>Definir en qué consistirá el proyecto,</u> <u>Definir el propósito principal,</u> <u>Diseñar elementos de identificación,</u> <u>Diseñar elementos de navegación,</u> <u>Diseñar elementos</u>		01/10/2025 → 10/10/2025	DI	Listo

Aa Tarea	↗ Tarea Padre	↗ Subtarea	👤 Responsable	📅 Fecha Inicio	☰ Módulo	⚙ Estado
		<u>de contenido</u> <u>, Diseñar elementos de interacción</u>				
<u>Definir en qué consistirá el proyecto</u>	<u>Análisis y Diseño de una Interfaz Web Interactiva</u>		 monica cortes 🇵🇷 Manucho27 🇸🇩 Ana Lopez	01/10/2025 → 03/10/2025	DI	Listo
<u>Definir el propósito principal</u>	<u>Análisis y Diseño de una Interfaz Web Interactiva</u>		 monica cortes 🇵🇷 Manucho27 🇸🇩 Ana Lopez	06/10/2025 → 08/10/2025	DI	Listo
<u>Diseñar elementos de identificación</u>	<u>Análisis y Diseño de una Interfaz Web Interactiva</u>		 monica cortes 🇵🇷 Manucho27 🇸🇩 Ana Lopez	08/10/2025 → 09/10/2025	DI	Listo
<u>Diseñar elementos de navegación</u>	<u>Análisis y Diseño de una Interfaz Web Interactiva</u>		 monica cortes 🇵🇷 Manucho27 🇸🇩 Ana Lopez	09/10/2025 → 13/10/2025	DI	Listo
<u>Diseñar elementos de contenido</u>	<u>Análisis y Diseño de una Interfaz Web Interactiva</u>		 monica cortes 🇵🇷 Manucho27 🇸🇩 Ana Lopez	13/10/2025 → 14/10/2025	DI	Listo
<u>Diseñar elementos</u>	<u>Análisis y Diseño de</u>		 monica	14/10/2025 →	DI	Listo

Aa Tarea	↗ Tarea Padre	↗ Subtarea	👤 Responsable	📅 Fecha Inicio	☰ Módulo	⚙ Estado
<u>de interacción</u>	<u>una Interfaz Web Interactiva</u>		cortes🇪🇸 Manucho27🇪🇸 Ana Lopez	15/10/2025		
<u>Investigación de tendencias s.y. Análisis de la competencia</u>		<u>Investigar tendencias actuales en diseño web, Analizar interfaces de la competencia</u>		15/10/2025 → 20/10/2025	DI	Listo
<u>Investigar tendencias actuales en diseño web</u>	<u>Investigación de tendencias s.y. Análisis de la competencia</u>		🇪🇸 monica cortes🇪🇸 Ana Lopez	16/10/2025 → 17/10/2025	DI	Listo
<u>Analizar interfaces de la competencia</u>	<u>Investigación de tendencias s.y. Análisis de la competencia</u>		🇪🇸 monica cortes🇪🇸 Ana Lopez	17/10/2025 → 20/10/2025	DI	Listo
<u>Implementación de Landing Page</u>		<u>Revisión/lección Bocetos individuales, Boceto final Landing Page, Implement</u>		20/10/2025 → 10/12/2025	DI	Listo

Aa Tarea	↗ Tarea Padre	↗ Subtarea	👤 Responsable	📅 Fecha Inicio	☰ Módulo	⚙ Estado
		<u>ar HTML y CSS responsiv e Landing</u>				
<u>Revisión/E lección Bocetos individual es</u>	<u>Implement acción de Landing Page</u>		 monica cortes  Ana Lopez	20/10/2025 → 22/10/2025	DI	Listo
<u>Boceto final Landing Page</u>	<u>Implement acción de Landing Page</u>		 monica cortes	21/10/2025 → 27/10/2025	DI	Listo
<u>Implement ar HTML y CSS responsiv e Landing</u>	<u>Implement acción de Landing Page</u>		 monica cortes  Ana Lopez	27/10/2025 → 10/12/2025	DI	Listo
<u>Crear Formulario de registro</u>	<u>Implement acción Formulario Interactivo</u>		 Ana Lopez	28/10/2025 → 07/11/2025	DWEC	Listo
<u>Implement acción Formulario Interactivo</u>		<u>Crear Formulario de registro, Crear Formulario de login, Validacion es en JavaScript , Tests funcionale s, Preparaci</u>	 Ana Lopez  Manucho27	28/10/2025 → 28/11/2025	DWEC	Listo

Aa Tarea	↗ Tarea Padre	↗ Subtarea	👤 Responsable	📅 Fecha Inicio	☰ Módulo	⚙ Estado
		<u>ón Código Back-End</u>				
<u>Crear Formulario de login</u>	<u>Implementación Formulario Interactivo</u>		 Ana Lopez	10/11/2025 → 17/11/2025	DWEC	Listo
<u>Validaciones en JavaScript</u>	<u>Implementación Formulario Interactivo</u>		 Manucho27	18/11/2025 → 21/11/2025	DWEC	Listo
<u>Tests funcionales</u>	<u>Implementación Formulario Interactivo</u>		 Ana Lopez	22/11/2025 → 24/11/2025	DWEC	Listo
<u>Preparación Código Back-End</u>	<u>Implementación Formulario Interactivo</u>		 Manucho27  Ana Lopez	24/11/2025 → 28/11/2025	DWEC	Listo
<u>Optimizar imágenes en WebP</u>	<u>Optimización de imágenes en formato WebP y adaptación responsive</u>		 monica cortes  Ana Lopez	01/12/2025 → 08/12/2025	DI	Listo
<u>Optimización de imágenes en formato WebP y adaptación responsive</u>		<u>Optimizar imágenes en WebP, Revisar adaptación responsive</u>	 monica cortes  Manucho27	01/12/2025 → 10/12/2026	DI	Listo

Aa Tarea	↗ Tarea Padre	↗ Subtarea	👤 Responsable	📅 Fecha Inicio	☰ Módulo	⚙ Estado
<u>Revisar adaptación responsiva</u>	<u>Optimización de imágenes en formato WebP y adaptación responsiva</u>		👤 Manucho27	07/12/2025 → 10/12/2025	DI	Listo
<u>Diseño de la Aplicación Web</u>		<u>Diseñar wireframes desktop y mobile de todas las páginas</u>		10/12/2025 → 19/12/2025	DI	Listo
<u>Diseñar wireframes desktop y mobile de todas las páginas</u>	<u>Diseño de la Aplicación Web</u>		👤 monica cortes	11/12/2025 → 19/12/2025	DI	Listo
<u>Implementación del carrito de la compra</u>		<u>Crear Galería de productos y servicios que se puedan añadir al carrito, Icono del carrito que indique el número de</u>		07/01/2026 → 16/01/2026	DWEC	Listo

Aa Tarea	↗ Tarea Padre	↗ Subtarea	👤 Responsable	📅 Fecha Inicio	☰ Módulo	⚙ Estado
		<u>elementos</u> <u>añadidos,</u> <u>Ventana</u> <u>del carrito</u> <u>que</u> <u>muestre</u> <u>los</u> <u>productos</u> <u>añadidos,</u> <u>su</u> <u>cantidad,</u> <u>precio</u> <u>individual</u> <u>y precio</u> <u>total,</u> <u>pudiéndose</u> <u>e eliminar</u> <u>productos</u> <u>, sin estar</u> <u>registrado</u> <u>, Test</u> <u>funcionale</u> <u>s</u> <u>Formulario</u>				
<u>Crear</u> <u>Galería de</u> <u>productos</u> <u>y</u> <u>servicios</u> <u>que se</u> <u>puedan</u> <u>añadir al</u> <u>carrito</u>	<u>Implement</u> <u>ación del</u> <u>carrito de</u> <u>la compra</u>		 monica cortes👤 Manucho2 7🇨🇴 Ana Lopez	08/01/202 6 → 12/01/202 6	DWEC	Listo
<u>Icono del</u> <u>carrito</u> <u>que</u> <u>indique el</u> <u>número</u> <u>de</u>	<u>Implement</u> <u>ación del</u> <u>carrito de</u> <u>la compra</u>		👤 Manucho2 7	13/01/202 6 → 14/01/202 6	DWEC	Listo

Aa Tarea	↗ Tarea Padre	↗ Subtarea	👤 Responsable	📅 Fecha Inicio	☰ Módulo	⚙ Estado
<u>elementos añadidos</u>						
<u>Ventana del carrito que muestre los productos añadidos, su cantidad, precio individual y precio total, pudiéndose eliminar productos, sin estar registrado</u>	<u>Implementación del carrito de la compra</u>		 Manucho27	14/01/2026 → 15/01/2026	DWEC	Listo
<u>Test funcionales_s Formulario</u>	<u>Implementación del carrito de la compra</u>		 Ana Lopez	15/01/2026 → 16/01/2026	DWEC	Listo
<u>Inspección y verificación de la usabilidad</u>	<u>Usabilidad</u>		 monica cortes	19/01/2026 → 21/01/2026	DI	Listo
<u>Usabilidad</u>		<u>Inspección y verificación de la usabilidad</u>		19/01/2026 → 21/01/2026	DI	Listo
<u>Revisar criterios accesibilidad nivel de</u>	<u>Accesibilidad</u>		 monica cortes	22/01/2026 → 26/01/2026	DI	Listo

Aa Tarea	↗ Tarea Padre	↗ Subtarea	👤 Responsable	📅 Fecha Inicio	☰ Módulo	⚙ Estado
<u>adecuación WCAG 2.1 nivel A de todas las páginas con herramientas automáticas</u>						
<u>Accesibilidad</u>		<u>Revisar criterios accesibilidad nivel de adecuación WCAG 2.1 nivel A de todas las páginas con herramientas automáticas</u>		22/01/2026 → 26/01/2026	DI	Listo
<u>Gestión de usuarios</u>		<u>Perfiles usuario: Invitado, Cliente, Administrador</u>		27/01/2026 → 04/02/2026	DI	Listo
<u>Perfiles usuario: Invitado, Cliente, Administrador</u>	<u>Gestión de usuarios</u>		👤 Manucho27	28/01/2026 → 04/02/2026	DI	Listo

Aa Tarea	↗ Tarea Padre	↗ Subtarea	👤 Responsable	📅 Fecha Inicio	☰ Módulo	⚙ Estado
<u>Landing Page Accesible</u>		<u>Analizar el código HTML y CSS existente, Añadir atributos ARIA</u>		05/02/2026 → 20/02/2026	DI	Listo
<u>Analizar el código HTML y CSS existente</u>	<u>Landing Page Accesible</u>		 monica cortes	06/02/2026 → 12/02/2026	DI	Listo
<u>Añadir atributos ARIA</u>	<u>Landing Page Accesible</u>		 monica cortes	13/02/2026 → 20/02/2026	DI	Listo
<u>Registro e inicio de sesión con BBDD</u>	<u>Implementación del Servidor y BBDD</u>			23/02/2026 → 25/02/2026	DWES	Listo
<u>Implementación del Servidor y BBDD</u>		<u>Registro e inicio de sesión con BBDD, Gestión de catálogo y carrito, Roles y pedidos, Modelo relacional</u>		23/02/2026 → 03/03/2026	DWES	Listo
<u>Gestión de catálogo y carrito</u>	<u>Implementación del Servidor y BBDD</u>			25/02/2026 → 27/02/2026	DWES	Listo

Aa Tarea	↗ Tarea Padre	↗ Subtarea	👤 Responsable	📅 Fecha Inicio	☰ Módulo	⚙ Estado
<u>Roles y pedidos</u>	<u>Implementación del Servidor y BBDD</u>			27/02/2026 → 01/03/2026	DWES	Listo
<u>Modelo relacional</u>	<u>Implementación del Servidor y BBDD</u>			01/03/2026 → 03/03/2026	DWES	Listo
<u>Implementación del buscador AJAX</u>		<u>Galería de Productos destacados, Filtro por nombre y descripción, Test funcionales Buscador</u>		03/03/2026 → 23/03/2026	DWEC	Listo
<u>Galería de Productos destacados</u>	<u>Implementación del buscador AJAX</u>		👤 Manucho27  monica cortes	04/03/2026 → 12/03/2026	DWEC	Listo
<u>Filtro por nombre y descripción</u>	<u>Implementación del buscador AJAX</u>		👤 Manucho27	13/03/2026 → 16/03/2026	DWEC	Listo
<u>Test funcionales Buscador</u>	<u>Implementación del buscador AJAX</u>		👤 Manucho27  Ana Lopez	17/03/2026 → 23/03/2026	DWEC	Listo
<u>Estructura del proyecto React</u>	<u>Migración del escaparate virtual a React</u>		 monica cortes	24/03/2026 → 31/03/2026	DWEC	Listo

Aa Tarea	↗ Tarea Padre	↗ Subtarea	👤 Responsable	📅 Fecha Inicio	☰ Módulo	⚙ Estado
<u>Migración del escaparate a virtual a React</u>		<u>Estructura del proyecto React, Migración del escaparate a componentes JSX, Tests funcionales React</u>		24/03/2026 → 04/05/2026	DWEC	Listo
<u>Migración del escaparate a componentes JSX</u>	<u>Migración del escaparate a virtual a React</u>		👤 Manucho27	01/04/2026 → 10/04/2026	DWEC	Listo
<u>Tests funcionales React</u>	<u>Migración del escaparate a virtual a React</u>		👤 Ana Lopez	10/04/2026 → 17/04/2026	DWEC	Listo
<u>Añadir etiqueta <video>, controles visibles</u>	<u>Integración de vídeo</u>		👤 monica cortes	05/05/2026 → 07/05/2026	DI	Listo
<u>Integración de vídeo</u>		<u>Añadir etiqueta <video>, controles visibles</u>		05/05/2026 → 07/05/2026	DI	Listo
<u>Añadir etiqueta <audio>, controles visibles,</u>	<u>Integración de Audio</u>		👤 monica cortes	08/05/2026 → 12/05/2026	DI	Listo

Aa Tarea	↗ Tarea Padre	↗ Subtarea	👥 Responsable	📅 Fecha Inicio	☰ Módulo	⚙ Estado
<u>interacción del usuario, 2 formatos</u>						
<u>Integración de Audio</u>		<u>Añadir etiqueta <audio, controles visibles, interacción del usuario, 2 formatos</u>		08/05/2026 → 12/05/2026	DI	Listo
<u>Desplegar la aplicación web en entorno local con XAMPP</u>	<u>Despliegue en entorno local con XAMPP</u>		🇪🇸 Ana Lopez monica cortes 🇪🇸 Manucho27	15/05/2026 → 17/05/2026	DAW	Listo
<u>Despliegue en entorno local con XAMPP</u>		<u>Desplegar la aplicación web en entorno local con XAMPP</u>		15/05/2026 → 17/05/2026	DAW	Listo
<u>Sin título</u>						Sin empezar